

Утверждаю:

Генеральный Директор
«ТИН Групп»
Борискина Елена Григорьевна



«25» января 2016 года.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

По строительству многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенным гаражом, встроенно-пристроенным дошкольным общеобразовательным учреждением по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район,
МО «Муринское сельское поселение», земли CAOЗТ «Ручьи»,
кадастровые номера 47:07:0722001:526, 47:07:0722001:552 (участок 42)

Внести изменения в раздел "Информация о проекте строительства" пункты 2 и 12 изложив в следующей редакции:

Информация о проекте строительства.

- | | |
|---|--|
| 2. Этапы и сроки его реализации | Разработка и согласование проекта-с 4 квартала 2013 г. по 1 квартал 2014 г.
Начало строительства объекта- 4 квартал 2015 г.,
окончание – 2 квартал 2018 г. |
| 12. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома, перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке дома | Срок сдачи дома в эксплуатацию – 2 квартал 2018 г.

В приемке дома участвуют:

Администрация МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Застройщик: ООО «ТИН Групп». |

Оригинал проектной декларации хранится в офисе ООО «ТИН Групп» по адресу: 196247, Россия, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, корп. 2, литер А. Тел./факс: +7(812) 642-55-22. с 10.00 до 18.00 с понедельника по пятницу; суббота, воскресенье – выходной.